



GRUPPO CONSILIARE
ZOCCA DOMANI



Al Signor Sindaco

Al Segretario Comunale

Oggetto: Interrogazione presentata da Michela Bortolini, con richiesta di dibattito in consiglio comunale e risposta scritta sul tema "RICHIESTA SU RITARDO INIZI LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO"

Nello scorso Consiglio Comunale è emerso che i ritardi riscontrati sui lavori di riqualificazione del campo sportivo, sono da attribuire ad un inizio posticipato imputabile alla ditta che si è aggiudicata i lavori.

Questo, ed altre criticità, hanno determinato una proroga della consegna dell'opera, che ad oggi dovrebbe avvenire tra il 30 giugno 2024 ed il 30 settembre 2024, con conseguente concreta difficoltà nel gestire un'eventuale stagione estiva, sia per l'Ente che per le realtà che da anni si dedicano ai contatti e alla gestione dell'accoglienza.

Alla luce di tutto ciò interroghiamo Sindaco ed Assessore competente per chiedere loro:

- 1) Quando era previsto l'inizio lavori del campo?
- 2) Quando era prevista la prima consegna dell'opera?
- 3) Per i ritardi registrati all'esordio dei lavori, sono stati formalizzati dei reclami?
- 4) Se sì, quali giustificazioni sono state portate in risposta dalla ditta esecutrice dei lavori?
- 5) Il contratto che lega l'ente alla ditta assegnataria, prevede la possibilità di chiedere penali per disservizi riscontrati?
- 6) E' prevista la possibilità di farlo per ritardi, e quali sono le condizioni minime necessari per avvalersi di tale diritto, se i lavori non iniziano o non procedono?



GRUPPO CONSILIARE
ZOCCA DOMANI



7) Il ritardo registrato, e la conseguente impossibilità di programmare l'accoglienza delle squadre calcistiche nella stagione estiva 2024, ha causato un danno economico e d'immagine per l'ente e per attività collegate al turismo sportivo?

Grazie per le risposte che vorrete darci

Zocca, 20 marzo 2024

Il Gruppo Consigliare "Zocca Domani"

Michela Bortolini, Covili Federico, Predieri Angela, Vitali Giulio,